

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการเกษตร แบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	๐	๐	เม.ย. - มิ.ย.	-	-	✓	๑๔,๙๕๐	๕๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม พัฒนาคูณภาพชีวิต

๒.๑.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในเขต อบต.ทองหลาง จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๑๓,๙๒๐,๐๐๐	๐	๑,๓๙๕,๙๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑๑,๕๒๔,๑๐๐	๑,๓๙๕,๙๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	เบี้ยยังชีพความ พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความ พิการในเขต อบต. ทองหลาง จำนวน ๑๒ เดือน	๒,๙๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๗,๒๐๐	ต.ค. – ก.ย.	-	-	✓	๒,๓๓๒,๘๐๐	๕๖๐,๐๐๐	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๒ เดือน	๖๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. – ก.ย.	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	จัดกิจกรรมปฐ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. – ก.ย.	✓	-	-	๐	๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด “ทองกลางเกมส์”	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๓๖,๗๓๓	ธ.ค. - ก.พ.	-	-	✓	๑๖๓,๒๖๗	๐	-
๒	โครงการประเพณี ลอยกระทง	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	พ.ย.	-	-	✓	๖๕,๐๐๐	๐	-
๓	โครงการส่งเสริม ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค.	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ของ ประชาชนในตำบล ทองกลาง	จำนวน ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	✓	-	-	๐	๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการคนดีศรี ตำบล	จำนวน ๑ โครงการ	๓,๐๐๐		๓,๐๐๐	ต.ค. – ก.ย.	✓	-	-	๐	๐	-
๒	โครงการฝึกอบรม อาชีพกลุ่มสตรี และประชาชน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ก.พ. – มี.ค.	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐	-
๓	โครงการฝึกอบรม อาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย. – พ.ค.	✓	-	-	๐	๐	-
๔	โครงการรณรงค์ ยุติความรุนแรง ต่อเด็กเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	ต.ค. – ก.ย.	✓	-	-	๐	๐	-
๕	โครงการส่งเสริม การตลาดสินค้า ชุมชนตำบล ทองหลาง	จำนวน ๑ โครงการ	๒,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. – ก.ย.	-	-	✓	๑,๙๘๖	๑๔	-
๖	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบล ทองหลาง	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	เม.ย.	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๗	โครงการส่งเสริม พัฒนาอาชีพตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.	✓	-	-	๐	๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

๒.๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช.)	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช.) ปีละ ๑ ครั้ง	๑๗๒,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. – ม.ค.	-	-	✓	๑๗๑,๑๑๒.๕๐	๘๘๗.๕๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

๒.๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการโคราช เมืองสะอาดเก็บ กวาดทั้งจังหวัด	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	๐	๙,๓๑๕	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๕,๖๘๕	๐	-
๒	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๕๕,๐๐๐	๐	๐	มี.ค. - ก.ค.	-	-	✓	๔๙,๘๙๐	๕,๑๑๐	-
๓	โครงการอบรม เสริมสร้าง ศักยภาพและ ความเข้มแข็งด้าน งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. - ก.ย.	✓	-	-	๐	๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านตุม หมู่ที่ ๘	จัดกิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย.	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
๕	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านตุม หมู่ที่ ๙	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย.	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
๖	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๔	จัดกิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย.	✓	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	-
๗	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ ๒	จัดกิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย.	✓	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	-
๘	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองตาโยย หมู่ที่ ๖	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย.	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๙	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองบัว ตะแบง หมู่ที่ ๕	จัดกิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย.	✓	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	-
๑๐	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนอง มโนรมย์ หมู่ที่ ๗	จัดกิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย.	✓	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	-
๑๑	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านเหมด้า หมู่ที่ ๓	จัดกิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย.	-	-	✓	๑๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	-
๑๒	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านเหมราชบุรี หมู่ที่ ๑๐	จัดกิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย.	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-
๑๓	อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านเหมสูง หมู่ที่ ๑	จัดกิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. – ก.ย.	✓	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

๒.๓.๑ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค.	✓	-	-	๐	๐	-
๒	โครงการเรียนรู้ ภาษาสู่อาเซียน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค.	✓	-	-	๐	๐	-
๓	โครงการเรียนรู้ รอบด้านพัฒนา การสมวัย	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒,๙๙๐	มี.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑๗,๐๑๐	๐	-
๔	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค.	-	-	✓	๓๙,๙๕๐	๕๐	-
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถาน ศึกษาให้กับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ค่าอา หารกลางวัน,ค่า จัดการเรียนการสอน ,ค่าหนังสือเรียน,ค่า อุปกรณ์การเรียน,ค่า เครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๑,๓๗๙,๖๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑,๐๖๒,๓๓๙		

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ ค่าอาหาร กลางวัน สำหรับ เด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สำหรับ โรงเรียนสังกัด ส ำ นั ก ง า น คณะกรรมการ การศึ ก ษ า ขั น พื้นฐาน (สพฐ)	อู ด หนุน อ า ห า ร กลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง	๒,๕๘๑,๖๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑,๙๒๘	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๒,๙๗๙,๖๗๒	๐	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

๓.๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการ ฝึกอบรมพัฒนา อาชีพเกษตรกร	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	ม.ค. - มี.ค.	-	-	✓	๒๙,๑๐๐	๙๐๐	-
๒	โครงการอบรม การผลิตปุ๋ยพืช สด	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	มี.ค. - พ.ค.	-	-	✓	๑๙,๖๔๐	๓๖๐	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๔.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ตุม หมู่ที่ ๙ จาก บ้านนางสาว กาญจนา – บ้าน นายสาม ต่อ ทองหลาง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณผิว จราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๓๔๕.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๘๙,๗๕๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๑๘๙,๗๕๐
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทองหลาง หมู่ที่ ๔ จาก บ้าน ทองหลาง หมู่ที่ ๔ – เขตตำบล ช้างทอง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณผิว จราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๗๒.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๖๙,๖๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๖๐๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๓๖๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนนางฝ้าย หมู่ ที่ ๒ จากสะพาน ข้ามเหมืองดาด วัดโนนนางฝ้าย - ถนน คสล.เขต หมู่ที่ ๑ พร้อม ขยายสะพาน ๒ จุด	ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลง ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๙๙,๕๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๔๙๙,๕๐๐
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองตาโยย หมู่ ที่ ๖ จากบ้าน นายมานะ ทอง พันธ์ - หนองขี้दै	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ลงลูกรังไหล ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๙๐๘ ตาราง เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๙๙,๔๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๔๐๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๔๙๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองบัวตะแบง หมู่ที่ ๕ จาก บ้านนางทอง เมี้ยน พรหม ทองกลาง - ถนน ๒๒๖	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๐๐,๕๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๒๐๐,๕๐๐
๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองบัวตะแบง หมู่ที่ ๕ จาก บ้านนางรุ่งอรุณ หนองพุดชา - บ้านนางทองดี สินเปียง	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณผิว จราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๙๖.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๐๘,๙๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๑๐๘,๙๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๗	โครงการทำที่ปิด กันขยะ บ้าน เหมราษฎร์ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณ โนนป่าช้า	พ ร ี อ ม ป ี า ย ประ ชา สัม พัน ธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๙๙,๕๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๕๐๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๔๙๙,๐๐๐
๘	โครงการขยาย เขตรางระบาย น้ำ บ้านตูม หมู่ที่ ๘ จากบ้าน นายผัน สังข์ ทองกลาง - ถนน ๒๒๖	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๙๙,๕๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๔๙๙,๕๐๐
๙	โครงการต่อเติม ศาลาประชาคม บ้านเหมตำ หมู่ที่ ๓	ปริมาณงานต่อเติมมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา สัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๕๐๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๔๙๘,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๐	โครงการทำ ตะแกรงปิดฝา ท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านเหมสูง หมู่ที่ ๑	ขนาดฝา ตะแกรง เหล็ก กว้าง ๐.๔๕ ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๑๒ แผ่น พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๔๙๙,๕๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	-	✓	๔๙๙,๐๐๐	๕๐๐	-
๑๑	โครงการปรับ ปรุงถนนดิน เสริมหินคลุก บ้านตุม หมู่ที่ ๙ จากถนน ๒๒๖ - แนวเสาไฟฟ้า แรงสูง	ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ลูกบาศก์เมตร พ ร ี อ ม ป ั ย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๕๙,๐๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๑,๗๐๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๒๕๗,๓๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๒	โครงการปรับ ปรุงถนนดิน เสริมหินคลุก บ้านตูม หมู่ที่ ๙ จากบ้าน นางสี พุเพ็ง - บ้านนาย ประเสริฐ โสมทองกลาง	ปริมาณงาน ผิว จราจรลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓.๒๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๕๑,๔๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๔๐๐	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๕,๑๐๐
๑๓	โครงการ ปรับปรุงถนนดิน เสริมหินคลุก บ้านหนอง มโนรมย์ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนาย ทวน เนตร นางรอง - สถานีรถไฟ	ปริมาณงาน ผิว จราจรลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๑๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๙๙,๘๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	-	✓	๔๙๗,๐๐๐	๒,๘๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๔	โครงการหอ กระจายข่าว ศาลาประชาคม บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๔	จำนวน ๑ จุด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๓๐,๔๐๐	๐	๐	พ.ย. - ส.ค.	-	✓	-	๐	๓,๐๐๐	(ก้อนนี้ผูกพัน) ๑๒๗,๔๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๔.๑.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ศพด. บ้านเหมสูง	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ศพด.บ้านเหม สูง	๓๐,๐๐๐	๐	๐	ก.พ. - เม.ย.	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๔.๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายสำรวยเราทำช้าง – สวนนายโชคชัย มาตรการ	ยาว ๒๐๐ เมตร	๙๕,๐๐๐	๐	๙,๓๐๓.๔๔	พ.ย. - ส.ค.	-	-	✓	๘๕,๖๙๖.๕๖	๐	-
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายแฉล้ม ใช้ช้าง – บ้านนายพวง ถิ่นทองกลาง	ยาว ๑๙๐ เมตร	๙๕,๐๐๐	๐	๓๗,๖๐๐	พ.ย. - ส.ค.	-	-	✓	๕๗,๔๐๐.๔๔	๔,๐๕๙.๐๖	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการ ฝึกอบรม/ ทบทวน อปพร.	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๘,๒๐๐	มี.ค. - มิ.ย.	-	-	✓	๑,๘๐๐	๐	-
๒	โครงการลด อุบัติเหตุบนท้อง ถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	๐	๕,๔๓๕	ธ.ค. - ม.ค.	-	-	✓	๙,๕๖๕	๐	-
๓	โครงการลด อุบัติเหตุบนท้อง ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	๐	๓,๔๙๐	เม.ย.	-	-	✓	๑๑,๕๑๐	๐	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๒.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เงินงบกลาง	เป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๑๔๔,๐๕๖	๔๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑๕๕,๒๖๙	๒๘,๗๘๗	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๓ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค และเพื่อการเกษตร

๔.๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการป่า ชุมชนบ้าน หนองตาโยย	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๐	มิ.ย. - ส.ค.	-	-	✓	๙,๔๕๐	๕๕๐	-
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	ต.ค. - มี.ค.	-	-	✓	๔,๙๕๐	๕๐	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการต่อสัญญาพัฒนาระบบเว็บไซต์ระบบเว็บไซต์เข้าพื้นที่ และต่ออายุโดเมนเนม ปีละ ๑ ครั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	สัญญาพัฒนาระบบเว็บไซต์ เข้าพื้นที่ และต่ออายุโดเมนเนม ปีละ ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.	✓	-	-	๐	๐	-
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๕	ม.ค. - ก.ค.	-	-	✓	๑๔๗,๕๑๕	๐	-
๓	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	มี.ค.	✓	-	-	๐	๐	-
๔	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากร อบต.ทองหลาง	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - มิ.ย.	-	-	✓	๙,๙๑๐	๙๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕	โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.	✓	-	-	๐	๐	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการจัดหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๐	เม.ย.	-	-	✓	๓,๒๖๐	๖,๗๔๐	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๐	๑,๓๗๕	ธ.ค.	-	-	✓	๘,๖๒๕	๐	-
๓	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.	✓	-	-	๐	๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔	โครงการให้ ความรู้เรื่อง พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ม.ค.	✓	-	-	๐	๕,๐๐๐	-

๒. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด. ๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว พนักพิง และที่นั่งขึ้นโครงไม้บุ พองน้ำหุ้มหนัง PVC ทำ ให้การนั่งทำงานเป็น เป็นเวลานาน สบายขึ้น ที่นั่งโครงไม้บุพองน้ำหุ้ม หนัง PVC ที่วางแขน พลาสติกขึ้นรูป สามารถ หมุนได้รอบตัว รองรับ น้ำหนักได้สูงสุด ๑๑๓ กิโล ขาเหล็กชุบ โครเมียม ๕ แฉก ล้อ ไนลอนคู่ สีดำ ขนาด สินค้า๖๑.๕x๖๓x๑๐๐- ๑๐๗.๕๐ ซม. (ครุภัณฑ์ ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ)	๖,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๖,๐๐๐	๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	จัดซื้อชุดเฉลิม พระเกียรติ กรอบหุ้ยส์ จำนวน ๓ พระองค์ จำนวน ๑ ชุด	เพื่อจัดซื้อชุดเฉลิม พระเกียรติกรอบ หุ้ยส์จำนวน ๓ พระองค์ (พระบาท สมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหา ราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙), สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปี หลวง , พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว) พร้อมคอมพิวเตอร์ สว่าน ,ธงประจำ พระองค์ และติดตั้ง	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	ก.พ. – ก.ย.	✓	-	-	๐	๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว ผลิตจากไม้ ParticleBoard เกรด A โต๊ะ (Top) หนา ๒๕ มม. ปิดขอบ PVC Edge เเคลือบผิว Melamine กันน้ำ ทนต่อความร้อน และรอยขีดข่วน ถาดวางคีย์บอร์ด รางเลื่อนเหล็กทำสีชนิดลูกกลิ้ง ช่องวางของ ๒ ช่อง ช่องใหญ่สามารถวาง case ได้ ขนาด ๑๒x๖x๗.๕ ซม. (ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)	๕,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๕,๐๐๐	๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน เหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว คุณภาพ มีลิ้นชัก ทั้งหมด ๔ ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง ๑ ลิ้นชัก ลิ้นชักข้าง ๓ ลิ้นชัก สามารถล็อกได้ทั้ง ลิ้นชักกลางและลิ้นชัก ข้าง ลิ้นชักด้านข้าง ระบบ Central Lock มีบ่งไปทั้งด้านหน้า และด้านข้าง ขาโต๊ะ ติดตั้งปุ่มปรับระดับ (ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุ ภั ณ ฑ์ ข อ ง หน่วยงานรัฐ)	๖,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๖,๐๐๐	๐	-

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ (ตามบัญชีราคามาตร ครุ ภั ณ์ ท์ ส ำ น ัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)	๑๓,๒๐๐	๐	๐	มี.ค.	-	-	✓	๑๓,๑๐๐	๑๐๐	-

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ X ๖๐ X ๗๕ เซนติเมตร มีลิ้นชัก เป็นครุภัณฑ์ ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	๗,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - มิ.ย.	-	-	✓	๗,๐๐๐	๐	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - มิ.ย.	-	-	✓	๑๘,๗๕๐	๑,๒๕๐	-
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๘,๒๐๐	๐	๐	ม.ค. - มิ.ย.	-	-	✓	๘,๒๐๐	๐	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน ประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวล ผล จำนวน ๑ เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๐	๐	เม.ย.	-	-	✓	๒๓,๕๒๐	๔๘๐	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๒.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวล ผล จำนวน ๑ เครื่อง (เป็นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)	๒๔,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๒๓,๒๘๐	๗๒๐	-
๒	เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง เป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๘,๒๐๐	๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๘,๐๐๐	๒๐๐	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เครื่องพ่นหมอก ควัน	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก ควัน จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)	๕๙,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - มิ.ย.	-	-	✓	๕๙,๐๐๐	๐	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๓.๑.๑ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบ น้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตร ต่อนาที จำนวน ๕ เครื่อง เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	๘๖,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	เครื่องสูบน้ำแบบ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียด สามารถ สูบน้ำได้ปริมาณไม่ น้อยกว่า (Q) ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ความสูงส่งรวม (TDH) ๕๐ เมตร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด ๒ แรงม้า ใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรท์ มีความเร็วรอบ ระหว่าง ๒,๗๐๐ - ๓,๐๐๐ รอบ/นาที มีประสิทธิภาพการสูบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ	๔๓,๘๐๐	๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	๓,๘๐๐	-

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๔.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	ลำโพง ล้อลาก อเนกประสงค์	จัดซื้อลำโพงล้อลาก อเนกประสงค์ ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ตู้ลำโพง ล้อ ลาก ขนาด ๑๕ นิ้ว ไมค์ลอย UHF ปรับ ความถี่ได้ ๕๐ ความถี่ กำลังขับ ๓๐๐ W – RMS ความถี่ตั้งแต่ ๒๐ Hz - ๒ ๐ KHz มี แบตเตอรี่ในตัว USBBluetooth ขนาด ๕๐ cm x ๕๐ cm x ๘ ๐ cm (ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนด ไว้ในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ)	๑๑,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - พ.ค.	-	-	✓	๑๑,๐๐๐	๐	-

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าละวิทยุ

๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๔.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	ลำโพงล้อยลาก อเนกประสงค์	จัดซื้อลำโพงล้อยลาก อเนกประสงค์ ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด ลำโพง ล้อยลาก ขนาด ๑๕ นิ้ว ไมค์ลอย UHF ปรับความถี่ได้ ๕๐ ความถี่ กำลังขับ ๓๐๐ W – RMS ความถี่ ตั้งแต่ ๒๐ Hz - ๒๐KHzมีแบตเตอรี่ในตัว USB Bluetooth ขนาด ๕๐ cm x ๕๐ cm x ๘๐ cm (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ)	๑๑,๐๐๐	๐	๐	มี.ค.	-	-	✓	๑๑,๐๐๐	๐	-

๕. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๕.๑ กลยุทธ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๕.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล ความละเอียดไม่ ต่ำกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัวรายละเอียด เซนเซอร์ APS-C CMOS ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล เทคโนโลยี Dual Pixel CMOS AF ระบบ ประมวลผล DIGIC ๘ เลือก ตำแหน่งโฟกัสได้ถึง ๓,๙๙๕ ตำแหน่ง (ถ่ายภาพเพแบบ Live View) Creative Assist Creative Filter และ Smooth Skin ฟังก์ชัน โฟกัสจับดวงตาอัตโนมัติ (Eye Detection AF) (One Shot & Servo AF ถ่ายภาพแบบ Live View) SD ๓๒GB /กระเป๋ / ชุด ทำความสะอาด / ฟิล์มกัน รอยหน้าจอ (ครุภัณฑ์ที่ไม่ มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ)	๔๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๓๙,๙๙๐	๑๐	-

๕. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๕.๑ กลยุทธ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๕.๑.๑ แผนงานกองการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการติดตั้ง กล่องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์	โครงการติดตั้งกล่อง วงจรปิด ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๓๙๙,๙๐๐	๑๐๐	-

๖. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๖.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)	๑๓,๘๐๐	๐	๐	ม.ค. - พ.ค.	-	-	✓	๑๓,๘๐๐	๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	เครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชี ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)	๑๐,๖๐๐	๐	๐	ม.ค. - พ.ค.	-	-	✓	๑๐,๖๐๐	๐	-

๗. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๗.๑ ๖.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๗.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	จัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด ๔ นิ้ว กำลังวัตต์ ๕๗๐ W ความเร็วรอบ ๑๒๐๐๐ รอบ/นาที จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด เครื่องเจีย ๔ นิ้ว รุ่น S๕๗๔ มอเตอร์ทองแดงแท้ อาบนํ้ายาเกรดสูงสุด เคลือบด้วยผง ฟลักคอยล์ เคลือบด้วย "พาวเดอร์ วานิช" มีฉนวนป้องกัน ๒ ชั้น ช่วยป้องกันไฟฟ้า ลัดวงจรหากมีเศษเหล็ก มาเกาะ กำลังวัตต์ ๕๗๐W ความเร็วรอบ ๑๒๐๐๐ รอบ/นาที สายไฟยาว ๒ เมตร ใช้ แปรง ถ่าน ข น าด ๖x๙x๑๒ มม. เปลี่ยน ใบง่ายด้วยปุ่มล็อกแกน ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก จับ ถือสะดวกกระชับมือ น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย	๒,๕๐๐	๐	๐	ม.ค. - พ.ค.	-	-	✓	๒,๕๐๐	๐	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	ปั้มน้ำขนาดเล็ก เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำเครื่อง ยนต์เบนซิน ขนาด ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด เป็นน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน ๗.๐ แรงม้า POLO ระบบ ระบายความร้อนแบบพัด ลมดูดอากาศ คว้นเสีย น้อย การเผาไหม้สมบูรณ์ แบบ ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูงเครื่องยนต์ : POLO G๒๑๐F ประเภท เครื่องยนต์ : เครื่องยนต์ เบนซินสูบเดี่ยว ๔ จังหวะ วาล์วเหนือลูกสูบวางเอียง ๔ ๕ องศา กำลัง เครื่องยนต์ : ๗.๐ แรงม้า ความจุกระบอกสูบ : ๒๐๘ ซีซี กระบอกสูบ X ช่วงชัก : ๗๐ X ๕๔ มม. ขนาดถึง น้ำมัน : ๓.๖ ลิตร ความจุ น้ำมันเครื่อง : ๐.๖ ลิตร ระยะดูดลึก : ๗ ม. ส่งน้ำ สูงสุด : ๘๐ ม. (สูงพิเศษ) ปริมาณน้ำสูงสุด : ๑๕ ลบ.ม./ชม.ขนาด ท่อดูด X ท่อส่ง : ๕๐ มม. (๒ นิ้ว X ๒ นิ้ว) (ครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ)	๗,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - มี.ค.	-	-	✓	๗,๐๐๐	๐	-

๘. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๘.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๘.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	เครื่องตบดิน	จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖)	๒๐,๕๐๐	๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๒๐,๕๐๐	๕๐๐	-

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทวัสดุ

๑. ประเภทวัสดุสำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ ซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๖๗,๘๘๑	๑๒,๑๑๙	-

๑. ประเภทวัสดุสำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ ซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑๐๙,๗๗๓	๒๒๗	-

๑. ประเภทวัสดุสำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ ซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑๙,๕๓๕	๔๖๕	-

๑. ประเภทวัสดุสำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ ซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-

๑. ประเภทวัสดุสำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ ซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑๔,๓๙๐	๑,๖๑๐	-

๑. ประเภทวัสดุสำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามลัทธิธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ ซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑๙,๙๑๕	๘๕	-

๑. ประเภทวัสดุสำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามลัทธิธรรมาภิบาล

๑.๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ ซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๙,๙๓๕	๖๕	-

๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามทฤษฎีการปฏิบัติ

๒.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ เช่น ไมโครโฟน ขา ตั้งไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ไมล์ลอย พร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โต๊ะ ไมล์ลอย พร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	-

๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๑.๓ แผนงานกองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน คอมไฟ โทร โข่ง ไมค์ลอยพร้อม เครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน คอมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๒,๔๘๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๒,๕๒๐	-

๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน คอมไฟ โทรโซ่ง ไมค์ลอย พร้อม เครื่องส่ง สัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๒๙,๙๙๗	๓	-

๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๑.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน คอมไฟ โทร โซ่ง ไมค์ลอยพร้อม เครื่องส่งสัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๘,๐๗๐	๑,๙๓๐	-

๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๑.๗ แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน คอมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ พิวส์ เทป ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑๙,๓๐๐	๗๐๐	-

๓. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

๓.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุงานบ้านงาน ครัว	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซีกฟอก สบู่ น้ำยาดับ กลิ่น เช่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๓๕,๒๐๖	๒,๒๙๔	-

๓. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

๓.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุงานบ้านงาน ครัว	ค่าวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา ดับกลิ่น เช่าง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๓. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

๓.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๑.๓ แผนงานการศึกษา (แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น ๑. ค่าวัสดุเกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ ๒. อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กลูกเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง	๑,๓๘๙,๒๕๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑,๒๗๐,๗๖๑.๑๓	๑๑๘,๔๘๘.๘๗	-

๔. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

๔.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำ และ อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	-

๔. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

๔.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๑.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและ อุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำ บาดาล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๔. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

๔.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๑๐,๐๐๐	-

๔. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

๔.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๑.๔ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๓๒,๓๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๗๙,๕๗๔	๒,๗๒๖	-

๔. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

๔.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๑.๕ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	-

๔. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

๔.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๔.๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คีม ชะแลง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-

๕. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

๕.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง กุญแจ ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรอง แสง น้ำกลั่น เบาะ รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์ รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย หม้อน้ำ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๖. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๖.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น เช่น แก๊สหุง ต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมัน เกียร์ ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑๓๒,๕๔๒.๙๐	๑๗,๔๕๗.๑๐	-

๖. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

๖.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิว เตอร์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๒๘,๗๘๕	๑๖,๒๑๕	-

๖. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

๖.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิว เตอร์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๘๕,๑๗๕	๔,๘๒๕	-

๖. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

๖.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผงแป้น อักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๖. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

๖.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิว เตอร์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๖. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

๖.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แท็บพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้น อักขระหรือแป้น พิมพ์ เมาส์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๗,๖๐๐	๒,๔๐๐	-

๖. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

๖.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๕ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือ แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๗. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

๗.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ เช่น ขาตั้ง กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ด เอกสารเผยแพร่ผลการ ดำเนินงาน ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๕,๐๐๐	-

๗. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

๗.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ เช่น ขาตั้ง กล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดเกม โมบายบอร์ด เอกสารเผยแพร่ผล การดำเนินงาน ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๘. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง

๘.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๘.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุเครื่องดับเพลิง	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง รายการที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น วาล์วน้ำดับเพลิง ท่อ สายส่งน้ำ สายดับ เพลิง อุปกรณ์ดับไฟ ป่า ถังดับเพลิง ลูก บอลดับเพลิง ฯลฯ	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๙. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๙.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๙.๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ประเภทวัสดุ คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น ต้น อาทิเช่น เครื่องวัด อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สำลี ยาและเวชภัณฑ์ แอ ลกอฮอล์ ถุงมือ เคมีภัณฑ์ ทรายอะเบท น้ำยาพ่น หมอก ควัน กำจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้า กากอนามัย ชุดป้องกัน เชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียว ทิ้ง) ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๑๐,๐๐๐	-

๙. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๙.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๙.๑.๑ แผนงานกองการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ประเภทวัสดุ คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประ กอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น ต้น อาทิเช่น เครื่องวัด อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สำลี ยาและเวชภัณฑ์ แอ ลกอฮอล์ ถุงมือ เคมีภัณฑ์ ทรายอะเบท น้ำยา พ่น หมอกควัน กำจัด ยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก อนามัย ชุดป้องกัน เชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียว ทิ้ง) ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๐	๐	-

๙. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๙.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๙.๑.๓ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ประเภทวัสดุ คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ รายจ่าย ที่ต้องชำระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่า ติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอท วัดไข้) สำลี ยาและ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถัง มือ เคมีภัณฑ์ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอก ควั่นกำจัด ยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุด ป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๔๑๐,๑๐๐	๙๐๐	-

๑๐. ประเภทวัสดุการเกษตร

๑๐.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑๐.๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุการเกษตร	ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบ หม้อน ผานไถกระทะ คราด ซีพรวน ดิน ระหว่างแถว อวน กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและ กำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ก.ย.	-	-	✓	๑๙,๐๙๐	๙๑๐	-

๑๐. ประเภทวัสดุอื่น

๑๐.๑ กลยุทธ์ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑๐.๑.๑ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุอื่น	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อม แซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน สิน ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น มิเตอร์ น้ำ สมอเรือ ตะแกรงกัน สวะ หัวเชื้อแก๊ส หัววาล์ เปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณ์ บังคับสวิตซ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ม.ค. - เม.ย.	-	-	✓	๕๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	-